



โรงพยาบาลศรีบรรพต  
Sribunpot hospital

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลศรีบรรพต  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

## คำนำ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ไปพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

ผู้จัดทำ

งานพัสดุ

## สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทนำ	1
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2-5

# บทนำ

## 1. หลักการและเหตุผล

งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ดังนั้น งานพัสดุ จึงดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

## 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2.2 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

2.3 เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

## 3. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.1 งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด

3.2 งานพัสดุโรงพยาบาลศรีนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริต ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ

3.3 งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สามารถนำการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไปได้



โรงพยาบาลศรีบรรพต  
Sribunpot hospital

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลศรีบรรพต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

โรงพยาบาลศรีบรรพต ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกหมวดเงินงบประมาณ ประกอบด้วย

**ตารางที่ 1**


1. ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้

	จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
		เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	สอบราคา	e-Market	e-bidding
จัดซื้อจัดจ้าง	1,801	1,799 (ร้อยละ 99.88)	-	-	-	2 (ร้อยละ 0.12)

**อธิบาย**

จากตารางดังกล่าวข้างต้น แสดงจำนวนรายการที่โรงพยาบาลศรีบรรพตได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 มีรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า

ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จากตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลศรีบรรพต มีจำนวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 1,801 โครงการ ซึ่งวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน 1,799 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของจำนวนโครงการ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.12



## ตารางที่ 2

2. ร้อยละของ จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้

งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ(บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
		เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	สอบราคา	e- Market	e-bidding
จัดซื้อจัดจ้าง	13,746,260.91	11,205,444.91 (ร้อยละ 93.28)	-	-	-	2,540,816.00 (ร้อยละ 6.72)

## อธิบาย

จากตารางดังกล่าวข้างต้น แสดงจำนวนงบประมาณที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 มีรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า

ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากตารางดังกล่าวข้างต้น งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลศรีนครินทร์จำนวนเงินทั้งสิ้น 13,746,260.91 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยหกสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

ทุกวิธีการที่ดำเนินการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณพ.ศ.2566 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้จะประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงปัญหาอุปสรรค ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียด 4 องค์ประกอบ ดังนี้

### 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงาน ดังนี้

1. ความเสี่ยงต่อการได้รับพัสดุ หรือผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ พบว่าระดับโอกาสที่จะเกิดการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามระเบียบยังคงมีอยู่เนื่องจากมีข้อกำหนดและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ ความชำนาญในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุหรือผลสำเร็จของงานหรือตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน หรือได้สินค้าคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์

### 2. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

- 1.เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน จึงดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
2. การจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการเป็นงานที่เร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
3. การดำเนินการจัดซื้อที่มีลักษณะจำเพาะ จะส่งผลให้การสืบราคากลางจากผู้ประกอบการมีอาชีพต้องใช้เวลา และระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลประกอบ
4. การจ้างงานก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง มีข้อจำกัดเรื่องการเขียนแบบรูปรายการ เนื่องจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ไม่มีช่างโยธา จำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการอื่น ซึ่งในบางครั้งต้องยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนราชการดังกล่าว

### 3. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยังบประมาณ

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 21 โครงการ จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาเสร็จสิ้น ในไตรมาส 1 ได้

### 4. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษา ทำความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะ ในกระบวนการและขั้นตอนการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบและกฎกระทรวง
2. เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการกำหนด TOR เพื่อป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า
3. การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลศรีบรรพตจะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระเบียบกำหนด เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบัน

โรงพยาบาลศรีบรรพต





0 7468 6106 ต่อ 117



<http://www.bphc.moph.go.th>



โรงพยาบาลศรีบรรพต

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:.....โรงพยาบาลศรีนครินทร์...อำเภอศรีนครินทร์...จังหวัดพิจิตร.....

วัน/เดือน/ปี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ -ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน MOIT ๒ ข้อ ๑-๑๘

รายละเอียดข้อมูล ตามรายละเอียดแนบ

Link ภายนอก.....ไม่มี

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายอภิรักษ์ ชุสุวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่....๑๕...เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายชุติมันต์ พงศ์ไตรภูมิ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

วันที่....๑๕...เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวสุจิตรา ประเสริฐธำ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่....๑๕...เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖